

Tickets

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Zielversion	Aktualisiert	Abgabedatum	Übergeordnete Aufgabe
1848	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Update PHP Version		Live-Anp.	09.09.2022 12:17		
1763	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Höher	Einbindung Protokoll Versammlung	Hans-Werner Kirz	Live-Anp.	23.05.2022 09:06		
1762	SLT Homepage	Fehler	Abgewiesen	Hoch	Facebook Logo noch korrekt angezeigt		Live-Anp.	06.09.2022 10:49		
1751	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Breite mobiles Bild auf Startseite anpassen	Christian Wolf	Live-Anp.	30.04.2022 15:26		
1749	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Reaktivieren Phoca-Gallery		Live-Anp.	06.09.2022 11:13		
1743	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Tabelle Verbandstage mobil umstellen	Christian Wolf	Live-Anp.	10.04.2022 11:23		Feature #23: Design anpassen
1728	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Update auf Joomla 4	Christian Wolf	Live-Anp.	09.04.2022 21:15		
1722	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Einsatz geeigneter Tools für CSS und JS		Live-Anp.	10.04.2022 14:20		Feature #23: Design anpassen
1721	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Höher	Einsatz von SCSS zum Styling		Live-Anp.	06.12.2021 09:24		Feature #23: Design anpassen
1717	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Umstellen CSS Tabelle SLT Vereine	Christian Wolf	Live-Anp.	10.04.2022 10:15		
1716	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Fehlerhafte Links zu Vereinen anpassen		Live-Anp.	21.12.2021 11:45		
1643	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Tabellenergebnisse GOC stylen	Christian Wolf	Live-Anp.	10.04.2022 14:22		Feature #23: Design anpassen
1586	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Besprechung Cloud-Lösung terminieren		Live-Anp.	29.07.2020 11:50		
1579	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Festlegen der Bildgröße	Christian Wolf	Live-Anp.	10.04.2022 13:39		Feature #108: Bilder einbinden
1549	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Hintergrundposition der Seitenbilder per Parameter einstellbar machen	Christian Wolf	Live-Anp.	15.09.2022 15:46		Feature #108: Bilder einbinden
1538	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Dringend	Entscheidung bzgl Daten-Verteilung treffen		Live-Anp.	18.09.2021 08:37		Feature #1522: Cloud mit Verschlüsselung einrichten
1527	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Dringend	Master-Slave-Konfiguration mittels externem Speicher und Verschlüsselung testen	Christian Wolf	Live-Anp.	14.06.2020 17:11		Feature #1523: Test Verschlüsselung
1526	SLT Homepage	Feature	Abgewiesen	Hoch	Ansible Skript erstellen/anpassen für produktiven Einsatz	Christian Wolf	Live-Anp.	18.09.2021 08:35		Feature #1522: Cloud mit Verschlüsselung einrichten

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Zielversion	Aktualisiert	Abgabedatum	Übergeordnete Aufgabe
1525	SLT Homepage	Feature	Abgewiesen	Dringend	Test-Installationen einrichten	Christian Wolf	Live-Anp.	16.07.2020 06:34		Feature #1523: Test Verschlüsselung
1524	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Dringend	Test-Domains einrichten	Christian Wolf	Live-Anp.	14.06.2020 17:07		Feature #1523: Test Verschlüsselung
1523	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Test Verschlüsselung	Christian Wolf	Live-Anp.	18.09.2021 08:34		Feature #1522: Cloud mit Verschlüsselung einrichten
1522	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Cloud mit Verschlüsselung einrichten	Christian Wolf	Live-Anp.	18.09.2021 08:46		
1519	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Subdomain für Cloud	Christian Wolf	Live-Anp.	29.06.2020 11:06		
1474	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Disk quota exceeded		Live-Anp.	21.03.2020 08:51		
1423	SLT Homepage	Feature	Abgewiesen	Hoch	2FA auf der Cloud einrichten und erzwingen	Christian Wolf	Live-Anp.	18.09.2021 08:44		Feature #1522: Cloud mit Verschlüsselung einrichten
1397	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Cloud Backup Solution einrichten	Christian Wolf	Live-Anp.	18.09.2021 08:43		Feature #1522: Cloud mit Verschlüsselung einrichten
1004	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	CSS Datei durch PHP parsen lassen	Christian Wolf	Live-Anp.	06.12.2021 09:25		Feature #23: Design anpassen
766	SLT Homepage	Fehler	Abgewiesen	Hoch	Fehler 404 verursacht durch JLSitemap Cron job	Christian Wolf	Live-Anp.	07.01.2022 17:48		
765	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Debug-Ausgabe im Template entfernen	Christian Wolf	Live-Anp.	07.01.2022 16:51		
762	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Niedriger	Minify CSS	Christian Wolf	Live-Anp.	10.04.2022 06:51		
739	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Nextcloud erneut installieren	Christian Wolf	Live-Anp.	06.08.2019 10:19		
738	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Joomla in Unterverzeichnis verschieben		Live-Anp.	06.08.2019 10:19		
704	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Verbandstag besser formatieren	Christian Wolf	Live-Anp.	10.04.2022 12:40		Feature #23: Design anpassen
703	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Menü Punkte mit eigenen CSS Klassen ausstatten	Christian Wolf	Live-Anp.	07.01.2022 16:48		Feature #23: Design anpassen
702	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Farben mobiles Menü	Christian Wolf	Live-Anp.	05.09.2022 21:43		Feature #23: Design anpassen
699	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Echte Stage einrichten als Kopie der produktiven Seite	Christian Wolf	Live-Anp.	26.06.2019 05:25		
695	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Genauere Position des Top-Menüs realisieren	Christian Wolf	Live-Anp.	06.09.2022 10:50		Feature #23: Design anpassen
693	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Design anpassen mobiles Menü	Christian Wolf	Live-Anp.	06.09.2022 10:55		Feature #23: Design anpassen

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Zielversion	Aktualisiert	Abgabedatum	Übergeordnete Aufgabe
669	Joomla Vereinsverwaltung	Fehler	Erledigt	Normal	Umbenennen Adresse zu vollständige Adresse im Backend	Christian Wolf	V0.1	18.06.2019 12:03		
668	Joomla Vereinsverwaltung	Fehler	Erledigt	Normal	Backend Bezeichnung auf Clubname anpassen	Christian Wolf	V0.1	18.06.2019 12:01		
661	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Google Sitemap gelöscht?	Christian Wolf	Live-Anp.	01.06.2020 08:28		
646	Joomla Vereinsverwaltung	Organisation	Erledigt	Normal	ER-Diagramm erstellen für die einache Übersicht der Daten	Christian Wolf	V0.1	26.06.2019 05:30		
579	Joomla Vereinsverwaltung	Feature	Erledigt	Normal	Austauschordner für den Vorstand und die Geschäftsstelle	Christian Wolf	V0.1	24.04.2019 09:07		
567	Joomla Vereinsverwaltung	Feature	Erledigt	Niedriger	Ajax und klassische URLs parallel einrichten	Christian Wolf	V0.1	01.07.2019 06:36		
566	Joomla Vereinsverwaltung	Feature	Erledigt	Dringend	Soll die Position einer Person als Freitext eingegeben werden können oder aus einem Auswahlfeld?	Michael Karst	V0.1	12.04.2019 08:39		
558	Joomla Vereinsverwaltung	Organisation	Erledigt	Normal	Anja Pflieger Rücksprache halten	Christian Wolf	V0.1	17.04.2019 08:21		
546	Joomla Vereinsverwaltung	Organisation	Erledigt	Dringend	MVC Komponenten identifizieren	Christian Wolf	V0.1	08.04.2019 07:24		
533	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Ein Plugin zur Information der SuperUser bei neuen Beiträgen soll installiert/aktiviert werden	SLT Admin	Live-Anp.	22.03.2019 09:06		
532	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Saarsport online (eZeitung) verlinken	Christian Wolf	V1.1	30.04.2019 07:23		
501	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Sitemap einrichten	Christian Wolf	Live-Anp.	17.04.2019 08:19		
500	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	reCaptcha möglich?	SLT Admin	Live-Anp.	12.04.2019 08:42		
495	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	stage reaktivieren	Christian Wolf	Live-Anp.	16.03.2019 11:43		
360	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	SEO aktivieren		Live-Anp.	19.03.2019 23:02		
333	Joomla Vereinsverwaltung	Organisation	Erledigt	Normal	Vereinsverwaltung in Joomla oder extern	Christian Wolf	V0.1	18.03.2019 14:45		
332	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	redmine Bounces von hotmail	Christian Wolf		30.11.2018 14:54		
306	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Aktualisierung Geschäftsleitung SLT	Christian Wolf	Live-Anp.	02.11.2018 12:19		
305	Joomla Vereinsverwaltung	Feature	Erledigt	Normal	Festlegen der zu speichernden Daten in der Vereinsverwaltung	SLT Nutzer	V0.1	18.03.2019 14:49		
302	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Rahmenfarbe passt im CSS nicht genau	Christian Wolf	Live-Anp.	01.11.2018 17:45		
301	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Cache und Force-HTTPS in der globalen Konfiguration festlegen	Christian Wolf	Live-Anp.	09.03.2019 14:42		

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Zielversion	Aktualisiert	Abgabedatum	Übergeordnete Aufgabe
300	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Shared Sessions deaktivieren	Christian Wolf	Live-Anp.	09.03.2019 14:44		
299	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Meldung "Service unavailable" im Backend wenn man eine globale Konfiguration speichert	Hans-Werner Kirz	Live-Anp.	09.03.2019 14:40		
124	SLT Homepage	Feature	Abgewiesen	Normal	Kalender via NC realisierbar?	Christian Wolf	V1.1	01.11.2018 13:15		Feature #33: Kalender Jugend-/Sportkalender einrichten
107	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Test des Backups in einer HTTPS Umgebung aus Akeeba heraus	Christian Wolf	Live-Anp.	07.06.2018 15:17		
106	SLT Homepage	Feature	Abgewiesen	Normal	Test Installation Kalender mit CSV Eingabe	Christian Wolf	V1.1	01.11.2018 14:49		
101	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Archiv Rücksprung nicht möglich	Christian Wolf	Live-Anp.	10.02.2018 14:09		
95	SLT Homepage	Fehler	Abgewiesen	Normal	Floating Bilder passen nicht gut ins Bild	Christian Wolf	Live-Anp.	06.02.2018 06:11		Feature #23: Design anpassen
94	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Übertragen der Inhalte aus der alten Website	SLT Nutzer	V1.1	15.11.2018 12:38		
93	SLT Homepage	Fehler	Abgewiesen	Normal	Keine Inhalte in der Haupt-Seite Presse		Live-Anp.	24.01.2018 11:45		
92	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Weiterlesen in Design anpassen	Christian Wolf	Live-Anp.	01.11.2018 13:07		Feature #23: Design anpassen
91	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Akeeba bricht mit Fehlermeldung ab	Hans-Werner Kirz	Live-Anp.	23.01.2018 09:24		
89	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Kontaktdaten Dirk Kiehmeier	Christian Wolf	Live-Anp.	02.01.2018 10:15		
88	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	alias Beauftragter für Breitensport	Christian Wolf	Live-Anp.	21.12.2017 08:57		
87	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Berichte SLT-Jugendcup ergänzen	Cathrin Anne Lang	V1.1	15.11.2018 12:35		
86	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Berichte der Jugendfreizeit erstellen/synchronisieren	Cathrin Anne Lang	Live-Anp.	22.12.2017 08:12		
85	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Umzug der Presseartikel		Live-Anp.	23.01.2018 12:21		
84	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Niedrig	Höhe im mobilen Modus nicht über ganzen Monitor	Christian Wolf	Live-Anp.	16.12.2017 16:51		
77	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Farben Hintergründe Topmenu nach Kategorien einstellen	Christian Wolf	Live-Anp.	01.11.2018 13:01		
74	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Schulung der Nutzer	SLT Nutzer	Live-Anp.	15.11.2018 12:48		
71	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Niedriger	Farben in Listen von Artikeln korrekt darstellen	Christian Wolf	Initiale Homepage	05.12.2017 21:18		
70	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Jugend Aus- und Fortbildung als Liste oder als Blog?	Cathrin Anne Lang	Initiale Homepage	05.12.2017 18:53		

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Zielversion	Aktualisiert	Abgabedatum	Übergeordnete Aufgabe
68	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Hintergrund bei Internet Explorer wird nicht korrekt dargestellt	Christian Wolf	Initiale Homepage	05.12.2017 21:41		
62	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Joomla Tabellen mit alternierenden Farben	Christian Wolf	Initiale Homepage	18.01.2018 13:22		Feature #23: Design anpassen
61	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Hoch	Button für Mobiles Menu auf der Startseite nicht gleich groß	Christian Wolf	Initiale Homepage	01.12.2017 16:38		
60	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Seite Service muss geschrieben werden	Michael Karst	Live-Anp.	23.01.2018 09:23		
59	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Facebook Link in Topmenu einfügen	Christian Wolf	Publikation erste Version	05.12.2017 12:59		
58	Sandbox	Feature	Erledigt	Hoch	Unteraufgabe 2		V1	03.08.2018 17:01		Feature #56: Parent
55	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Niedriger	Farben in der Fußzeile anpassen	Christian Wolf	Initiale Homepage	23.11.2017 18:06		Fehler #46: Datenschutz und Impressum im mobilen Modus besser absetzen
54	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Impressum und Datenschutz in separatem Menu unterbringen	Christian Wolf	Initiale Homepage	23.11.2017 18:05		Fehler #46: Datenschutz und Impressum im mobilen Modus besser absetzen
53	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Downloadbereich erstellen	Hans-Werner Kirz	V1.1	24.04.2019 20:57		
52	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Adressen richtig anzeigen	Christian Wolf	Initiale Homepage	23.11.2017 18:24		
51	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Breite des oberen Menus anpassen	Christian Wolf	Initiale Homepage	23.11.2017 18:04		Feature #23: Design anpassen
50	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Menu im mobilen Bereich mittels JS ausblenden	Christian Wolf	Initiale Homepage	30.11.2017 16:44		Feature #23: Design anpassen
49	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Bild Dirk Böck Aufteilung	Christian Wolf	Initiale Homepage	27.11.2017 14:01		Feature #23: Design anpassen
46	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Datenschutz und Impressum im mobilen Modus besser absetzen	Christian Wolf	Initiale Homepage	24.11.2017 21:39		Feature #23: Design anpassen
45	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Schriftarten und -familien festlegen	Christian Wolf	Initiale Homepage	18.01.2018 13:21		Feature #23: Design anpassen
44	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Design linkes Menü	Christian Wolf	Publikation erste Version	06.12.2017 09:16		Feature #23: Design anpassen
40	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Seiten im Bereich Sommercamp erstellen	Michael Karst	Live-Anp.	11.04.2018 09:12		
39	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Breite des mobilen Inhalts beschränken	Christian Wolf	Initiale Homepage	11.11.2017 01:17		Feature #23: Design anpassen

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Zielversion	Aktualisiert	Abgabedatum	Übergeordnete Aufgabe
38	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Farben auch in mobilen Bereich anzeigen	Christian Wolf	Live-Anp.	11.01.2018 13:03		Feature #23: Design anpassen
37	SLT Homepage	Feature	Abgewiesen	Normal	Fehlerseite erstellen	Christian Wolf	Initiale Homepage	23.11.2017 15:25		
35	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Bilder von alter Homepage übertragen	Christian Wolf	V1.1	15.11.2018 12:40		
34	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Bilder von alter Homepage übertragen			28.10.2017 09:02		
33	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Kalender Jugend-/Sportkalender einrichten	Christian Wolf	V1.1	01.11.2018 14:49		
32	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Farben in HP anpassen	Christian Wolf	Live-Anp.	01.11.2018 13:08		Feature #23: Design anpassen
31	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Hintergrund grau mit Bilder im Hintergeund ergänzen	Christian Wolf	Initiale Homepage	24.11.2017 21:35		Feature #23: Design anpassen
30	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Niedriger	GIT Verwaltung einrichten	Christian Wolf	Initiale Homepage	28.10.2017 08:49		
28	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Design Slideshow festlegen		Initiale Homepage	05.12.2017 09:49		
27	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Bilder für Slideshow auswählen und zuordnen		Initiale Homepage	05.12.2017 09:49		
26	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Banner/Logos Partner besorgen	Christian Wolf	Initiale Homepage	30.11.2017 17:16		Feature #13: Seite Partner erstellen
24	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Niedriger	Sollen die Steckbriefe erstellt werden?		Z future	02.02.2018 11:22		Feature #10: Steckbrief für Kaderpaare
23	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Design anpassen	Christian Wolf	Live-Anp.	06.09.2022 11:00		
22	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Niedriger	Bilder von allen Verantwortlichen einsammeln	Laura Hautz	Live-Anp.	11.01.2018 13:00		
21	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Niedrig	Tags Kontakte gleich anzeigen	Christian Wolf		15.02.2018 15:01		
20	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Thumbnails Kontakte einblenden	Christian Wolf	Initiale Homepage	28.10.2017 09:37		
19	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Verteilung/Deployment der Extensions	Christian Wolf	Live-Anp.	26.03.2019 15:18		
18	SLT Homepage	Fehler	Erledigt	Normal	Template footer anpassen	Christian Wolf	Initiale Homepage	25.10.2017 20:00		
17	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Seiten im Jugendbereich erstellen	Cathrin Anne Lang	Publikation erste Version	11.12.2017 12:12		
16	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Slideshow Bilder erstellen	Christian Wolf	Live-Anp.	15.12.2017 21:51		
15	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Hoch	Start-Seite erstellen	Christian Wolf	Live-Anp.	18.12.2017 13:04		

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Zielversion	Aktualisiert	Abgabedatum	Übergeordnete Aufgabe
14	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Presse-Bereich erstellen			23.01.2018 10:22		
13	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Seite Partner erstellen	Christian Wolf	Initiale Homepage	30.11.2017 17:15		
12	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Vorstellungsseite Der Vorstand erstellen		Initiale Homepage	20.11.2017 11:13		
11	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Vorstellungsseite Landeskader erstellen	Michael Karst	Live-Anp.	02.02.2018 11:20		
7	SLT Homepage	Feature	Abgewiesen	Normal	Kooperation mit LSVS		Initiale Homepage	06.11.2017 13:53		Feature #6: Schulmentorenprogramm vorbereiten
6	SLT Homepage	Feature	Erledigt	Normal	Schulmentorenprogramm vorbereiten	Laura Hautz	Initiale Homepage	05.12.2017 15:29		